



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

N. 370

GESTIONE DEL TERRITORIO

data 07.12.2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Copia

N. 815 del 2015

Oggetto: *Lavori di "Bonifica e ripristino ambientale delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Fase 3: Messa in sicurezza di emergenza dell'area Lama Castello. Intervento 2 - Lotto 1".*
CUP: J74E14000400006
Approvazione perizia di variante stralcio.
Affidamento delle opere e dei servizi tecnici.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 09.08.2015 di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG;
- Del Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.2015 di conferimento incarico dirigenziale del 3° Settore "Gestione del Territorio".

Premesso che:

- questo Comune è beneficiario di finanziamento regionale, giusta DGR n. 3012 del 28/12/2010, per i lavori di "Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello";
- con determinazione del dirigente del 3° Settore n. 1 del 24.01. 2013, n. 18 R.G., e contratto n. 2622 in data 13.05.2013 è stata affidata alla Eco-logica srl, società di ingegneria, l'incarico professionale di progettazione, prestazioni specialistiche e accessorie, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Bonifica delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello";
- con determinazione del dirigente del 3° Settore n. 200 del 26.06.2014, n. 366 R.G., e contratto n. 2651 di rep.rio del 27.06.2014 si è provveduto a rimodulare i servizi tecnici commessi alla Società di ingegneria Eco-logica srl per adeguarli alle risultanze delle Conferenze di Servizio del 24.02.2014 e del 3.3.2014, autorità procedente Regione Puglia Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 22.08.2014 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di "Bonifica e ripristino ambientale delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Fase 3: Messa in sicurezza di emergenza dell'area Lama Castello. Intervento 2 – Lotto 1" predisposto dalla Eco-logica srl società di ingegneria;
- con determinazione dirigenziale n. 163 del 03.06.2015, n. 339 R.G. del Settore 3° "Gestione del Territorio" la esecuzione degli interventi è stata aggiudicata alla RTI: *Ecosistem srl +De Cristofaro srl di Lamezia Terme*, per l'importo di € 1.537.354,30, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10% pari ad € 153.735,43: complessivamente € 1.691.089,73; in data 15.07.2015 è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria il contratto n. 2667/2015 di Rep.rio;
- con la predetta determinazione n. 163 del 03.06.2015 si è provveduto, all'esito dell'aggiudicazione, a rideterminare il quadro economico come di seguito:

A		LAVORI e SERVIZI	€	2.600.523,49
		A dedurre ribasso d'asta del 41,49%	€	1.078.957,20
		Importo netto lavori e servizi	€	1.521.566,29
		Oneri sicurezza (art. 100 D.lgs 81/08)	€	15.788,01
		A) Sommano	€	1.537.354,30
B		SPESE TECNICHE E GENERALI		
	b1	Prestazioni professionali intervento 2	€	179.876,84
	b2.1	Consulenze legali, Pubblicazioni bandi, Autorità di vigilanza, compreso IVA	€	18.055,91
	b2.2	Collaudi	€	10.245,90
	b3	Controllo e Monitoraggi	€	6.793,50
	b4	IVA 10% su A)	€	153.735,43
	b5	IVA 22% e CNPAIA 4 % su b 1	€	48.350,90
	b5.1	IVA su collaudi b2.2	€	2.254,10
	b6	Incentivi art. 92 D.lgs 163/2006 (2% su totale A senza ribasso d'asta ridotto al 58% con rif. R.C. n. 42/2011)	€	30.349,21
	b7	Imprevisti	€	153.735,43
	b8	Acquisizione aree o immobili	€	24.156,78
	b9	Lavori in economia	€	8.500,00
		Totale spese tecniche e generali	€	636.054,00
		Totale A+ B	€	2.173.408,30

- gli interventi consegnati in data 22.06.2015, giusta verbale sottoscritto, sono in fase di ultimazione come si rileva dagli elaborati di contabilità del 2° SAL, in atti al n. 20217 del 16.09.2015, che hanno quantificato nella misura del 97,92% la percentuale degli interventi eseguiti;
- con nota prot. T305H4232015 dell'1.09.2015 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ing. Antonella Lomoro della Eco-logica S.r.l., ha rappresentato la necessità di predisporre una perizia tecnica di variante, ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 207/2010, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi nei quali si è intervenuto, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto; nello specifico, per le motivazioni di seguito riportate:
 - a) il rinvenimento, durante le operazioni di scavo e raccolta eseguite, di rifiuti con un peso specifico più elevato rispetto a quello previsto in progetto, determinato all'esito delle indagini preliminari propedeutiche alla redazione

del piano della caratterizzazione di cui all'Allegato 2 alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, a causa di un maggiore grado di compattazione ed eterogeneità del materiale;

- b) la maggiore profondità e, conseguentemente, il maggior volume del cumulo di rifiuti presente lungo il costone della lama rispetto alle previsioni progettuali, desunte dai carotaggi effettuati a campione nel corso delle citate indagini propedeutiche alla redazione del piano della caratterizzazione;
- con nota prot. 19028 del 2.09.2015 questo settore tecnico ha chiesto al Servizio Regionale l'ammissibilità a contribuzione finanziaria delle maggiori opere a farsi e, all'esito della nota regionale di riscontro prot. 8702 del 18.09.2015, ha chiesto alla D.E.C. di predisporre idonea documentazione per il completamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza dell'area Lama Castello;
- con nota prot. 9876 del 22.10.2015 la Regione Puglia ha espresso "nulla-osta" all'utilizzo delle economie di gara, nei limiti dell'importo pari ad € 710.092,73, come richiesto da questo Ente, al netto del ribasso d'asta e comprensivo di IVA per lavori e spese tecniche;

Premesso, inoltre, che:

- le opere che qui ci occupano sono ricomprese nell'ambito di un intervento generale di bonifica dell'intera area ex AFP per la quale è in corso di svolgimento la procedura di Analisi del Rischio Sito specifica, ai sensi dell'art. 242, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
- in data 17.09.2015 presso gli uffici del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia si è svolta la Conferenza di Servizi istruttoria sulla valutazione degli esiti della Caratterizzazione e Analisi di Rischio Sito specifica dell'area ex AFP nella quale è emersa la necessità di svolgere ulteriori attività di indagine e monitoraggio nell'area ex AFP, mediante realizzazione di piezometri, predisposizione di MISOP delle aree esterne ai capannoni interessate al transito dei pedoni ed altro;
- con note prot. T305G4842015 del 28.09.2015 e prot T305G5342015 del 15.10.2015 la Eco-logica srl ha trasmesso la determinazione del corrispettivo per la esecuzione delle attività professionali riferite alla direzione lavori delle citate opere di completamento e alle indagini integrative richieste in sede di Conferenza di Servizi, autorità procedente Regione Puglia – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica per l'approvazione dell'Analisi di Rischio Sito Specifica di cui sopra;

Rilevato che con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 05.11.2015 è stata approvata la proposta progettuale, acquisita in data 23.10.2015 al n. 23697 di protocollo generale, di variante degli interventi di "Bonifica e ripristino ambientale delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Fase 3: messa in sicurezza d'emergenza dell'area Lama Castello - Lotto I", redatta dalla Eco-logica S.r.l., che, nell'ambito del generale progetto di bonifica in corso, comprendente sia le opere di completamento degli interventi di MISE, che le attività di indagine e monitoraggio di cui si è detto innanzi, costituita dagli elaborati di seguito riportati:

R.54. Relazione Generale – Cronoprogramma;

R.55. Quadro Economico;

R.56. Computo metrico estimativo Lavori Lotto 1 comprensivo delle Opere di completamento;

R.57. Quadro di raffronto;

T.29.1. Rilievo stato dei luoghi al 09.09.2015 e planimetria di progetto;

T.29.2. Sezioni di progetto;

con il seguente quadro economico:

A	LAVORI e SERVIZI		€	2.600.523,49
		A dedurre ribasso d'asta del 41,49%	€	1.078.957,20
		Importo netto lavori e servizi	€	1.521.566,29
		Oneri sicurezza (art. 100 D.lgs 81/08)	€	15.788,01
		Sommano	€	1.537.354,30
		Importo opere di completamento in variante	€	1.027.707,94
		A dedurre ribasso d'asta del 41,49%	€	426.396,92
		Importo netto opere di completamento in variante	€	601.311,92
		Importo complessivo	€	2.138.666,22
B	SPESE TECNICHE E GENERALI			
B1.1	Prestazioni professionali Intervento 2: Progetto MISE LAMA LOTTO I: Progetto Definitivo, Esecutivo, Studio fattibilità ambientale, Coordinamento sicurezza, Direzione lavori, Contabilità Lavori, Indagini e servizi	€	152.159,44	
B1.2	Prestazioni professionali Intervento 2: Progetto MISE LAMA OPERE DI COMPLETAMENTO: Direzione lavori, Contabilità,	€	17.184,60	

		coordinamento sicurezza			
	B1.3	Prestazioni professionali AREA Ex AFP: Progetto Definitivo, Esecutivo MISOP, Piano delle indagini, Coordinamento sicurezza, Indagini e servizi (attuazione prescrizioni CdS del 17/09/2015)	€	39.480,00	
		Totale spese tecniche	€		208.424,04
	B2.1	Consulenze legali, Pubblicazioni bandi, Autorità di vigilanza, compreso IVA	€		18.055,91
	B2.2	Collaudi	€		10.245,90
	B3	Controllo e Monitoraggi	€		6.793,50
	B4	IVA 10% su A)	€		213.866,62
	B5	IVA 22% e CNPAIA 4 % su b 1	€		56.131,90
	B5.1	IVA su collaudi b2.2	€		2.254,10
	B6	Incentivi art. 93 co. 7-bis D.lgs 163/2006 (2% su totale A senza ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, ridotto al 58% con rif. R.C. n. 42/2011, di cui 80% - co. 7-ter ai dipendenti	€ 33.816,50		
		20%- co. 7-quater per l'Ente (acquisto di beni ed innovazioni)	€ 8.454,13		42.270,63
	B7	Imprevisti ed arrotondamenti	€		153.735,43
	B8	Acquisizione aree o immobili	€		24.156,78
	B9	Lavori in economia	€		8.500,00
		Totale spese tecniche e generali	€		744.834,81
		Totale A+ B	€		2.883.501,03

li dandosi atto che l'importo totale degli interventi, ammontante ad € 2.883.501,03, era finanziato nell'ambito del P.O. FESR 2007-2013 – Asse II – Linea d'intervento 2.5 "Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", giusta protocollo d'intesa sottoscritto in data 09.09.2014 tra questo Comune e la Regione Puglia, nonché nota della Regione Puglia prot. 9876 del 22.10.2015;

Rilevato, inoltre, che,

- ai fini dell'affidamento delle opere, a seguito di richiesta verbale del Responsabile del Procedimento ing. Daniele Carrieri, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ing. Antonella Lomoro della Eco-logica S.r.l., ha trasmesso in data 01.12.2015, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 27878 del 3.12.2015, la perizia di variante Rev 1, riformulata ai sensi dell'art. 311 co. 2 lett. c), con le modalità di cui ai successivi comma 4 e 5 del DPR 207/2010;
- tale perizia comprende sia opere di bonifica che l'espletamento di servizi tecnici associati all'esecuzione delle stesse;
- tale perizia comprende, inoltre, i servizi tecnici richiesti nel corso della Conferenza di servizi svoltasi in data 17.09.2015 presso gli uffici del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, nel corso del procedimento ex art. 242 co. 4 del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto di

1. **approvare** gli elaborati progettuali di variante predisposti, ai sensi dell'art. 311 co. 2 lett. c) del DPR 207/2010, dalla società *Eco-logica S.r.l.*, costituiti da

R.54 Relazione Generale e Cronoprogramma – Rev. Novembre 2015;

R.55 Quadro Economico - Rev. Novembre 2015

R.56 Computo metrico estimativo Lavori Lotto 1 – variante in corso d'opera - Rev. Novembre 2015;

R.56.1 Atto di sottomissione - Rev. Novembre 2015;

R.57 Quadro di raffronto - Rev. Novembre 2015;

T.29.1 Rilievo stato dei luoghi al 09.09.2015 e planimetria di progetto;

T.29.2 Sezioni di progetto;

dell'importo complessivo di € 2.549.863,77 con il sotto riportato quadro economico:

A	LAVORI e SERVIZI		€	2.600.523,49
		A dedurre ribasso d'asta del 41,49%	€	1.078.957,20
		Importo netto lavori e servizi	€	1.521.566,29
		Oneri sicurezza (art. 100 D.lgs 81/08)	€	15.788,01
		Sommano	€	1.537.354,30
	Importo opere di completamento in variante	€ 517.158,12		
	A dedurre ribasso d'asta del 41,49%	€ 214.568,90		
	Importo netto opere di completamento in variante		€	302.589,22
	Oneri sicurezza (art. 100 D.lgs 81/08)			791,73

		Importo complessivo	€	1.840.735,25
B	SPESE TECNICHE E GENERALI			
B.1.1	Prestazioni professionali Intervento 2: Progetto MISE LAMA LOTTO I: Progetto Definitivo, Esecutivo, Studio fattibilità ambientale, Coordinamento sicurezza, Direzione lavori, Contabilità Lavori, Indagini e servizi	€	152.159,44	
B.1.2	Prestazioni professionali Intervento 2: Progetto MISE LAMA OPERE DI COMPLETAMENTO: Direzione lavori, Contabilità, coordinamento sicurezza	€	17.184,60	
B.1.3	Prestazioni professionali AREA Ex AFP: Progetto Definitivo, Esecutivo MISOP, Piano delle indagini, Coordinamento sicurezza, Indagini e servizi (attuazione prescrizioni CdS del 17/09/2015)	€	39.480,00	
	Totale spese tecniche	€		208.824,04
B2.1	Consulenze legali, Pubblicazioni bandi, Autorità di vigilanza, compreso IVA	€		18.055,91
B2.2	Collaudi	€		10.245,90
B3	Controllo e Monitoraggi	€		6.793,50
B4	IVA 10% su A)	€		184.073,53
B5	IVA 22% e CNPAIA 4 % su b 1	€		56.131,90
B5.1	IVA su collaudi b2.2	€		2.254,10
B6	Incentivi art. 93 co. 7-bis D.lgs 163/2006 (2% su totale A senza ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, ridotto al 58% con rif. R.C. n. 42/2011, di cui 80% - co. 7-ter ai dipendenti	€	29.124,40	
	20%- co. 7-quater per l'Ente (acquisto di beni ed innovazioni)	€	7.233,02	36.357,43
B7	Imprevisti ed arrotondamenti	€		153.735,43
B8	Acquisizione aree o immobili	€		24.156,78
B9	Lavori in economia	€		8.500,00
	Totale spese tecniche e generali	€		709.128,52
	Totale A+ B	€		2.549.863,77

2. **affidare** la esecuzione delle maggiori opere al soggetto economico aggiudicatario del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 311, co. 4 del D.P.R. n. 207/2010, *RTI: Ecosistem srl +De Cristofaro srl di Lamezia Terme*, per l'importo di € 303.380,95, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10%: complessivamente € 333.719,05, previa sottoscrizione dell'atto di sottomissione;

3. **affidare, inoltre**, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006, alla società *Eco-logica S.r.l.*, i servizi tecnici connessi:

alla esecuzione delle opere di bonifica, per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura e contabilità per le opere di variante per € 17,184,60, al netto del ribasso d'asta del 20% oltre 4% CNPAIA e 22% IVA: complessivamente € 21.803,82;

alla esecuzione delle ulteriori attività di indagine, sì come richieste in sede di Conferenza di Servizi svoltasi in data 17.09.2015 presso gli uffici della Regione Puglia Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, per l'importo quantificato di € 39.480,00, al netto del ribasso d'asta del 20% oltre 4% CNPAIA e 22% IVA: complessivamente € 50.092,22;

Dato atto che l'onere per la esecuzione delle opere è a carico del P.O. FESR 2007-2013 – Asse II – Linea d'intervento 2.5 "Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", giusta protocollo d'intesa sottoscritto in data 09.09.2014 tra questo Comune e la Regione Puglia, e nota della Regione Puglia prot. 9876 del 22.10.2015;

Visti il Decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 che disciplina il Codice dei contratti pubblici, nonché il regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 5.10.2010, n. 207;

Accertato che nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all'art. 9, comma 1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2015;

Ritenuto che, nella fattispecie in parola, ricorra la competenza per materia del sottoscritto Dirigente del 3° Settore, e che trattasi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001:

DETERMINA

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di approvare** il progetto di variante stralcio, predisposto ai sensi dell'art. 311 co. 2 lett. c) del D.P.R. 207/2010, nell'ambito del progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 153 del 5.11.2015, degli interventi di "Bonifica e ripristino ambientale delle ex Acciaierie e Ferriere Pugliesi in area ricompresa in Lama Castello. Fase 3: messa in sicurezza d'emergenza dell'area Lama Castello. Intervento 2 – Lotto 1", acquisito in data 03.12.2015 al n. 27878 di protocollo generale, redatto dalla Eco-logica S.r.l. e costituito dagli elaborati di seguito riportati :
 - R.54 Relazione Generale e Cronoprogramma – Rev. Novembre 2015;
 - R.55 Quadro Economico - Rev. Novembre 2015
 - R.56 Computo metrico estimativo Lavori Lotto 1 –variante in corso d'opera - Rev. Novembre 2015;
 - R.56.1 Atto di sottomissione - Rev. Novembre 2015;
 - R.57 Quadro di raffronto - Rev. Novembre 2015;
 - T.29.1 Rilievo stato dei luoghi al 09.09.2015 e planimetria di progetto;
 - T.29.2 Sezioni di progetto;

con il seguente quadro economico:

A	LAVORI e SERVIZI		€	2.600.523,49
		A dedurre ribasso d'asta del 41,49%	€	1.078.957,20
		Importo netto lavori e servizi	€	1.521.566,29
		Oneri sicurezza (art. 100 D.lgs 81/08)	€	15.788,01
		Sommano	€	1.537.354,30
		Importo opere di completamento in variante	€	517.158,12
		A dedurre ribasso d'asta del 41,49%	€	214.568,90
		Importo netto opere di completamento in variante	€	302.589,22
		Oneri sicurezza (art. 100 D.lgs 81/08)		791,73
		Importo complessivo	€	1.840.735,25
B	SPESE TECNICHE E GENERALI			
B1.1	Prestazioni professionali Intervento 2: Progetto MISE LAMA LOTTO 1: Progetto Definitivo, Esecutivo, Studio fattibilità ambientale, Coordinamento sicurezza, Direzione lavori, Contabilità Lavori, Indagini e servizi	€	152.159,44	
B1.2	Prestazioni professionali Intervento 2: Progetto MISE LAMA OPERE DI COMPLETAMENTO: Direzione lavori, Contabilità, coordinamento sicurezza	€	17.184,60	
B1.3	Prestazioni professionali AREA Ex AFP: Progetto Definitivo, Esecutivo MISOP, Piano delle indagini, Coordinamento sicurezza, Indagini e servizi (attuazione prescrizioni CdS del 17/09/2015)	€	39.480,00	
	Totale spese tecniche	€		208.824,04
B2.1	Consulenze legali, Pubblicazioni bandi, Autorità di vigilanza, compreso IVA	€		18.055,91
B2.2	Collaudi	€		10.245,90
B3	Controllo e Monitoraggi	€		6.793,50
B4	IVA 10% su A)	€		184.073,53
B5	IVA 22% e CNPAIA 4 % su b 1	€		56.131,90
B5.1	IVA su collaudi b2.2	€		2.254,10

		Incentivi art. 93 co. 7-bis D.lgs 163/2006 (2% su totale A senza ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, ridotto al 58% con rif, R.C. n. 42/2011, di cui			
	B6	80% - co. 7-ter ai dipendenti	€ 29.124,40		
		20%- co. 7-quater per l'Ente (acquisto di beni ed innovazioni)	€ 7.233,02		36.357,43
	B7	Imprevisti ed arrotondamenti	€		153.735,43
	B8	Acquisizione aree o immobili	€		24.156,78
	B9	Lavori in economia	€		8.500,00
		Totale spese tecniche e generali	€		709.128,52
				Totale A+ B	€ 2.549.863,77

3. **di dare atto** che l'onere per la esecuzione delle opere, oggetto della presente variante, è a carico del P.O. FESR 2007-2013 – Asse II – Linea d'intervento 2.5 "Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", giusta protocollo d'intesa sottoscritto in data 09.09.2014 tra questo Comune e la Regione Puglia, e nota della Regione Puglia prot. 9876 del 22.10.2015, imputata al cap. 3500/1 ~~del~~ del bilancio corrente;
4. **di affidare** la esecuzione delle maggiori opere all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 311, co. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010, RTI: *Ecosistem srl + De Cristofaro srl di Lamezia Terme*, per l'importo di € 303.380,95, oneri della sicurezza compresi, oltre IVA al 10%: complessivamente € 333.719,05, previa sottoscrizione dell'atto di sottomissione;
5. **affidare, inoltre**, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006, alla società *Eco-logica S.r.l.*, i servizi tecnici connessi:
alla esecuzione delle opere di bonifica, per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura e contabilità per le opere di variante per € 17,184,60, al netto del ribasso d'asta del 20% oltre 4% CNPAIA e 22% IVA: complessivamente € 21.803,82;
alla esecuzione delle ulteriori attività di indagine, si come richieste in sede di Conferenza di Servizi svoltasi in data 17.09.2015 presso gli uffici della Regione Puglia Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, per l'importo quantificato di € 39.480,00, al netto del ribasso d'asta del 20% oltre 4% CNPAIA e 22% IVA: complessivamente € 50.092,22;
6. **trasmettere** il presente provvedimento, in funzione cognitoria e di controllo, alla Regione Puglia, Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica ed alla Giunta Comunale.

Istruttore amministrativo: Costanza Picerno
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Daniele Carrieri

Giovinazzo, 7 dicembre 2015

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
f.to Cesare Trematore

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, 153 comma 5 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 405.615,09 con registrazione dell'impegno contabile n. 321/15 al capitolo n. 3500/1 del bilancio corrente.

Impegno registrato contabilmente il 07/12/2015
L'addetto all'ufficio impegni

SIOPE 2116

Giovinazzo, 07/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Angelo D. Decandia

ESECUTIVITA'

La presente determinazione adottata in data 07.12.2015 è divenuta esecutiva in data 07/12/2015

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
f.to Cesare Trematore

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, presentata nell'ufficio segreteria in data 15 DIC, 2015, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Giovinazzo al n. 1830 il 15 DIC, 2015 e primarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

f.to **RUCCI NICOLA**

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

15 DIC, 2015



IL DIRIGENTE 3° SETTORE
Ing. Cesare Trematore