



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

n. 177

GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio OO.pp

data 24.6.2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 525 del 2015

Oggetto: Lavori di “Sistemazione aree a standard - Maglia di lottizzazione D1.3”. *Affidamento ex art. 125, co. 8, D. Lgs. n. 163/2006, dei lavori di variante.*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. del di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG;
- Del Decreto Sindacale n.1 del 7/1/2015 di conferimento incarico dirigenziale del 3° Settore “Gestione del Territorio”.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 24.07.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "sistemazione delle aree a standard nel PdL D1.3" redatto dal tecnico incaricato ing. Michele Altieri, dell'importo complessivo di € 105.572,00, con onere finanziario a carico del bilancio comunale;
- a seguito di espletamento di procedura di gara, con determinazione del Dirigente del 3° Settore n. 340 del 6.10.2014, n. 650 R.G., i lavori sono stati aggiudicati alla Impresa Geom. Brudaglio Antonio Lavori Edili-Stradali di Andria, con il ribasso d'asta 35,67%, per l'importo netto di € 51.190,69, oltre oneri per la sicurezza per € 5.088,12 ed IVA al 10%: complessivamente € 61.906,69; in data 11.12.2014 è stato sottoscritto il relativo contratto n. 2656/2014;
- con verbale del 15.12.2014 si è proceduto alla consegna dei lavori prevedendosi per essi l'ultimazione al 14.03.2015;
- nel corso di esecuzione delle opere, la direzione lavori ha proceduto alla sospensione dei lavori in data 09.03.2015 per avverse condizioni meteorologiche;
- medio tempore l'Amministrazione Comunale ha chiesto la esecuzione di interventi puntuali necessari per una migliore fruibilità della zona, quali la realizzazione di un'area per la sgambatura dei cani e la sistemazione di aree limitrofe a quelle oggetto di intervento;
- al fine di eseguire gli interventi si come innanzi richiesti la direzione lavori ha predisposto gli elaborati tecnici di variante, acquisiti al n. 8122 di protocollo generale in data 17/04/2015, costituiti come di seguito:
 - Relazione Generale
 - Schema di contratto aggiuntivo
 - Elenco prezzi elementari - Computo metrico e stima – Quadro economico – Cronoprogramma – Incidenze - Quadro comparativo;
 - Tav.1 var – individuazione aree a standard;
 - Tav.2 var – sistemazione delle aree;
 - Tav.3 var – zona R1 – geometria e sistemazione – particolari costruttivi;
 - Tav.4 var – zona R2 - geometria e sistemazione – particolari costruttivi;
 - Tav.5 var – zona R3 - geometria e sistemazione – particolari costruttivi;
 - Tav.6 var – zona P1 - geometria e sistemazione – particolari costruttivi;
 - Tav.7 var – zona P2 - geometria e sistemazione – particolari costruttivi;
 - Tav.8 var – zona R5 - geometria e sistemazione – particolari costruttivi;
- con delibera n. 92 del 9.06.2015 la Giunta Comunale ha approvato la esecuzione degli interventi come previsti negli elaborati acquisiti;

Rilevato che:

- il Responsabile del Procedimento ha rappresentato la utilità di eseguire gli interventi richiesti ex art. 132 del DLgs 163/2006;
- l'art. 161 del D.P.R. n.207/2010 prevede la sottoscrizione di un contratto aggiuntivo, fatta salva la volontà dell'impresa ad eseguire le opere richieste;
- l'impresa Geom. Brudaglio Antonio Lavori Edili-Stradali di Andria, con verbale in data 14.04.2015 ha dato la propria disponibilità ad eseguire le opere degli interventi migliorativi;

Dato atto che

- l'importo complessivo generale dei lavori resta invariato in € 105.572,00 come dal Q.E. che segue,

A	LAVORI	importo (€)	importo (€)
1	- lavori a misura:	117.908,39	
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		
	- OD diretti (in detrazione dall'importo lavori)		2.358,17
	- OS specifici (in aggiunta all'importo lavori)		3.764,14
	Lavori a base d'asta al netto oneri diretti (OD)	115.550,22	
A	Lavori al netto del ribasso del 35,67%	74.333,46	
B	TOTALE NETTO DEI LAVORI (A+OD+OS)		80.455,77
C	Somme a disposizione		
c.1	- I.V.A. al 10% su (B+C)		8.045,58
c.2	- Progettazione		
	- Direzione Lavori		
	- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		
	- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
	- Certificato di regolare esecuzione		
c.3	- Spese tecniche per variante	3.500,00	
c.4	- Maggiorazione Inarcassa 4% su (c.2 + c.3)	489,65	
c.5	- I.V.A. al 22% su (c.2 + c.3 + c.4)	2.800,80	15.531,71
c.6	- Contributo autorità di Vigilanza		30,00
c.7	- Art.92 D.L.vo 163/2006 (58% del 2% importo lavori)		1.411,40
c.8	- Imprevisti ed arrotondamenti		97,54
	Totale somme a disposizione		25.116,23
	TOTALE GENERALE		105.572,00

- la maggiore spesa lavori, rispetto al contratto principale è di € 24.176,96, al netto del ribasso d'asta del 35,67% comprensiva degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10%;

- la stessa trova sufficiente copertura finanziaria al cap. 3104 R.P. del bilancio corrente in corso di formazione;
- detta perizia rientra nell'ambito applicativo dell'art.37, co.2, del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 come convertito dalla Legge n. 114/2014;
- di essa dovrà esserne data comunicazione a cura del Responsabile del procedimento all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite la sezione regionale, entro trenta giorni dalla sua approvazione;

Accertato che nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all'art. 9, comma1, sub 2), del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti Locali;

Ritenuto di affidare ex art. 125, co. 8, D. Lgs. n. 163/2006 la esecuzione dei lavori di variante, si come approvati, alla Impresa Geom. Brudaglio Antonio Lavori Edili-Stradali di Andria, avendone sottoscritto il verbale di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, agli stessi patti e condizioni del contratto principale n. 2656 dell'11.12.2014;

Visto il D.Lgs 163/06 ed il DPR 207/2010;

D E T E R M I N A

1. **ritenere** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **affidare** ex art. 125, co. 8, D. Lgs. n. 163/2006 alla Impresa Geom. Brudaglio Antonio Lavori Edili-Stradali di Andria, la esecuzione dei maggiori lavori di "sistemazione delle aree a standard nel PdL D1.3", per l'importo di € 24.176,96, al netto del ribasso d'asta del 35,67% comprensiva degli oneri per la sicurezza, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, con il seguente Quadro Economico generale:

A	LAVORI	importo (€)	importo (€)
1	- lavori a misura:	117.908,39	
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		
	- OD diretti (in detrazione dall'importo lavori)		2.358,17
	- OS specifici (in aggiunta all'importo lavori)		3.764,14
	Lavori a base d'asta al netto oneri diretti (OD)	115.550,22	
A	Lavori al netto del ribasso del 35,67%	74.333,46	
B	TOTALE NETTO DEI LAVORI (A+OD+OS)		80.455,77
C	Somme a disposizione		
c.1	- I.V.A. al 10% su (B+C)		8.045,58
c.2	- Progettazione		
	- Direzione Lavori		
	- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		
	- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
	- Certificato di regolare esecuzione	8.741,26	
c.3	- Spese tecniche per variante	3.500,00	
c.4	- Maggiorazione Inarcassa 4% su (c.2 + c.3)	489,65	
c.5	- I.V.A. al 22% su (c.2 + c.3 + c.4)	2.800,80	15.531,71
c.6	- Contributo autorità di Vigilanza		30,00
c.7	- Art.92 D.L.vo 163/2006 (58% del 2% importo lavori)		1.411,40
c.8	- Imprevisti ed arrotondamenti		97,54
	Totale somme a disposizione		25.116,23
	TOTALE GENERALE		105.572,00

3. **accordare** alla ditta giorni trenta di proroga sui tempi di ultimazione dei lavori contrattualmente convenuti;
4. **dare atto** che la somma del progetto di variante pari ad € 24.176,96, al netto del ribasso d'asta del 35,67% comprensiva degli oneri per la sicurezza, trova imputazione al cap. 3104 RP del bilancio corrente in corso di formazione;
5. **trasmettere** il presente dispositivo:
 - al Settore finanziario comunale per gli adempimenti contabili connessi;
 - al Responsabile del procedimento perché, in particolare, provveda agli adempimenti di cui all'art.37, co.2, del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 come convertito dalla Legge n. 114/2014;
 - alla Giunta Comunale in fase cognitiva e per l'esercizio del potere di controllo.

istruttoria amministrativa Costanza Picerno

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
f.to Cesare Trematore

Giovinazzo 24 giugno 2015

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, 153 comma 5 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 105.572,00 con registrazione dell'impegno contabile n. ~~52808~~ al capitolo 3104 RP del bilancio comunale corrente in corso di formazione.

L'addetto all'ufficio impegni

Giovinazzo

16/09/2015

M. Pantoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Angelo Domenico Decandia

SIOPE2107

ESECUTIVITA'

La presente determinazione adottata in data 24.06.2015 è divenuta esecutiva in data _____

IL DIRIGENTE DI SETTORE

f.to Cesare Trematore

PUBBLICAZIONE

17 SET, 2015

La presente determinazione, presentata nell'ufficio segreteria in data _____, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Giovinazzo al n. 1364 il 17 SET 2015 e rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

f.to **RUCCI NICOLA**



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
Ing. Cesare Trematore

1364 13151