
ALLEGATO "A"

Comune di Giovinazzo
Provincia di Bari

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI RETE DORSALE IN FIBRA OTTICA, IMPIANTO VOIP A
SERVIZIO DELLE UTENZE COMUNALI, RETE DI TRASMISSIONE DATI IN WI-FI
ED IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINO

COMMITTENTE: Comune di Giovinazzo.

CANTIERE: Territorio del Comune di Giovinazzo, Giovinazzo (Bari)

Giovinazzo, 03/03/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere la Forgia Domenico)
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_____________________________________
(Dott. Ingegnere - RUP Carrieri Daniele )
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Via Fragata, 215 - Pal. N
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E-Mail: inglaforgia@gmail.com
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Opere stradali

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 2 1 1 01/06/2016 01/06/2016

Pulizia ed apertura pozzetti stradali 1 2 10 15 01/06/2016 15/06/2016

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 2 11 15 06/06/2016 20/06/2016

Infilaggio fibra ottica 1 3 21 29 07/06/2016 05/07/2016

Posa di fibra ottica in microtrincea 1 3 11 15 21/06/2016 05/07/2016

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 2 15 21 06/07/2016 26/07/2016

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 2 6 8 06/07/2016 13/07/2016

Chiusura pozzetti stradali 1 3 11 15 14/07/2016 28/07/2016

Formazione di manto di usura e collegamento 1 2 4 6 21/07/2016 26/07/2016

Opere specialistiche impiantistiche

Realizzazione di impianto elettrico a servizio delle trasmissioni 1 3 8 10 04/07/2016 13/07/2016

Realizzazione di collegamenti ed attestazione della fibra 1 1 15 19 04/07/2016 22/07/2016

Installazione apparati centrale operativa 1 1 3 3 11/07/2016 13/07/2016

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 1 1 1 04/07/2016 04/07/2016

Posizionamento antenne trasmissive 1 1 12 16 13/06/2016 28/06/2016

Posizionamento apparati wi.fi e telecamere 1 1 8 10 29/06/2016 08/07/2016

Smobilizzo del cantiere 1 2 3 3 01/08/2016 03/08/2016

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa Impianti speciali (trasmissione dati, fibra etc)

 2) = Impresa Movimentazione e Scavo

 3) = Impresa Impiantistica

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Opere stradali 41 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Pulizia ed apertura pozzetti stradali 10 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 11 g

Infilaggio fibra ottica 21 g

Posa di fibra ottica in microtrincea 11 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 15 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 6 g

Chiusura pozzetti stradali 11 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Opere specialistiche impiantistiche 30 g

Realizzazione di impianto elettrico a servizio delle trasmissioni 8 g

Realizzazione di collegamenti ed attestazione della fibra 15 g

Installazione apparati centrale operativa 3 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 1 g

Posizionamento antenne trasmissive 12 g

Posizionamento apparati wi.fi e telecamere 8 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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