



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
 Città Metropolitana di BARI  
 Assessorato OO.PP. e Lavori Pubblici  
 Assessorato allo Sport  
 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**A**



**B**



**Progetto di realizzazione di n° 2 rotatorie  
 in Piazza Vittorio Emanuele II.**

|                         |   |                   |                            |  |
|-------------------------|---|-------------------|----------------------------|--|
| Progetto di fattibilità |   | Art. 23 co. 1-5-6 | D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50 | Proposta di intervento da realizzare con provviste finanziarie rivenienti dal bilancio comunale. |
| Progetto definitivo     |   | Art. 23 co. 1-7   | D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50 |  |
| Progetto esecutivo      | X | Art. 23 co. 1-8   | D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50 |  |

|                         |   |          |                  |
|-------------------------|---|----------|------------------|
| Elaborato grafico       | <b>PROGRAMMA DI LAVORO E<br/>STIMA INCIDENZA MANODOPERA</b> | TAV. n°  | data             |
| Titolo                  |   | <b>6</b> | 06 Dicembre 2016 |
| Elaborato crittografico |   |          |                  |

ELABORAZIONE A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LL.PP.

|   |   |
|---|---|
| PROGETTO U.T.C. Giovinazzo - R.U.P.<br>Geom. Francesco ANDRIANO | IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO<br>Ing. Cesare TREMATORE |
|---|---|



| PROGRAMMA LAVORI                                    |  | Settimana |   |   |   |
|---|--|-----------|---|---|---|
| DESCRIZIONE LAVORI OPERE CIVILI                     |  | 1         | 2 | 3 | 4 |
| <b>A Impianto di cantiere - Opere provvisionali</b> |  |           |   |   |   |
| 1   | Impianto Cantiere e recinzione                                       | ■         |   |   |   |
| <b>B OPERE STRADALI</b>                             |  |           |   |   |   |
| 1   | Demolizioni massetti, rimozione cordoli, scavi e trasporti a rifiuto | ■         | ■ | ■ |   |
| 2   | F.O. cordoli in conglomerato bituminoso                              | ■         | ■ | ■ |   |
| 3   | Misto granulare, massetti, pavimentazione marciapiedi, terreno veg.  | ■         | ■ | ■ |   |
| 4   | Segnaletica stradale, orizz. e verticale                             |           | ■ | ■ | ■ |
| <b>C SMOBILIZZO DI CANTIERE</b>                     |  |           |   |   |   |
| 1   | Rimozione della recinzione   |           | ■ |   |   |
| 2   | Pulizia Finale   |           | ■ |   | ■ |

